Tijdlijn

ENQUÊTE WERKGROEP SOCIALE VERBINDING

STAP 1

NULMETING
Welke accommodaties zijn er en hoe staan deze ervoor?

INVENTARISEREN
Welke wensen heeft Beltrum en welke functies zijn er in de toekomst nodig?

STAP 2

11 MAART

4 APRIL
Ouderenmiddag

9 APRIL
Jeugdavond

STAP 3

DEFINIEREN
Wat zijn de randvoorwaarden en programma van wensen?

22 APRIL

SELECTEREN
Welke scenario's zijn het meest haalbaar en realistisch?

STAP 4

STAP 5

UITWERKEN
Wat betekenen de meest gewilde scenario's voor Beltrum?

7 OKTOBER
Presentatie Uitwerking (technisch, planologisch financieel)

4 NOVEMBER

KIEZEN
Welk scenario is het meest gewenst?

STAP 6

JAAR 1

JAAR 2

STAP 7

REALISEREN
Uitwerking van bouwplannen, vergunningen, financiering en nieuwe dorpsorganisatie.

anno.nu