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Beltrum Kik Veuroet MOGELIJKE PLANNING

concept onderzoek voorbereiding vergunning uitvoering inhuizen onderzoek voorbereiding voorbereiding vergunning  uitvoering uitvoering
8 juli 2024 Sonders nadere
invulling
1 Onderzoek Dorpendeal 1

Eerste fase, in alle scenario's

2 Sonders verduurzaming, planvorming 2
3 aanpassen Sonders 3

4 Herbestemmen Kulturhus 4_

Tweede fase

5 Monitoring gebruik Dacapo, Kerk en Sonders 5
6 Planvorming verder integreren gebouwen 6
7 Realisatie laatste fase integratie 7
RUIMTEGEBRUIK PER SCENARIO, HUIDIG EN TOEKOMST VERHUURDE EN GEHUURDE RUIMTEN TIJDENS PROCES
Functioneel netto ruimtegebruik per scenario voor de maatschappelijke functies NB:
2 3 5 6 S De gehuurde ruimten zoals in de Hassinkhof (oa Jeugdhuuske /Kapel), in de school (oa EBHO),
Huidig netto toekomst in Dacapo en in Kulturhus blijven in gebruik zo lang als de huurder en verhuurder dit wensen
My my my m my My en mogelijk maken.
Kerk 230 230 En zoals dat nu het geval is, goed en prettig werkt voor alle betrokkenen.
370
DaCapo 100 100
370 370
Sonders 150 150 200 275
1.120 1.120 1.120 370
968 968 968 1.120
968
m? ontmoeten totaal: 380 480 300 275 550 275




	Dia 1
	Dia 2
	Dia 3
	Dia 4
	Dia 5

